

D1 k Zmluve o dielo

číslo 101/2017/08431

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudník**
Sídlo: Rudník č. 1, 906 23 Rudník

Splnomocnený zástupca: Monika Malcová, starostka obce
IČO: 00309958
DIČ: 2021039834
Telefón/fax: 034/6215620
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Myjava
IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený : Éric Biguet – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska
Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Tel.,fax : 032/6538911, 6538912
Obchodný register :Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

ČI. II.

Predmet Dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.09.2017 Zmluvu o dielo č. 101/2017/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií č. 15 c U Dugov a č. 22c Dolná ulica**“.

2. Nakoľko na predmete Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba realizovať stavebné práce iným technologickým postupom mení sa pôvodné zadanie v súlade s priloženými prílohami. Zmluve strany sa dohodli na úprave vzájomných vzťahov prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej tiež len „Dodatok“).

V článku V. Cena Zmluva o dielo sa mení z uvedeného dôvodu cena diela v bode 5.1 takto:

Popis	Cena bez DPH €	DPH 20 % €	Cena vrátane DPH €
pôvodná cena objekt 01	17 316,41	3 463,28	20 779,69
pôvodná cena objekt 02	31 236,15	6 247,23	37 483,38
pôvodná cena diela podľa ZoD	48 552,56	9 710,51	58 263,07
Úprava rozpočtu pre objekt 01	20 822,97	4 164,59	24 987,56
Úprava rozpočtu pre objekt 02	27 294,06	5 458,81	32 752,87
nová cena diela v zmysle Dodatku č. 1	48 117,03	9 623,41	57 740,44

Nové rozpočty sú prílohou k tomuto Dodatku č. 1

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú platné v nezmenenej podobe.
- Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V Rudníku dňa: 2.11.2017

Za objednávateľa :

Monika Malcová
starostka



V Nitre , dňa 10-11-2017

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Philippe C
člen predstavenstva

CESTY NITRA, s.r.o.
Murgašova č.
94978 NITRA
-23-