

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 127/2018/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudník**
Sídlo: Rudník č. 1, 906 23 Rudník
Splnomocnený zástupca: Monika Malcová, starostka obce
IČO: 00309958
DIČ: 2021039834
Telefón/fax: 034/6215620
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Myjava
IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182 (ďalej ako

„objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený : Cyril Pinault – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Roman Vlachynský - vedúci strediska
Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.09.2018 Zmluvu o dielo č. 127/2018/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok

Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c“

3. Predmet dodatku

1. Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa upravuje cena diela v čl. V Cena v bode 5.1 takto :

Popis	Cena bez DPH €	DPH 20 % €	Cena vrátane DPH €
Pôvodná cena	48 914,40	9 782,88	58 697,28
naviac práce	3 998,97	799,79	4 798,76
Nová Zmluvná cena	52 913,37	10 582,67	63 496,04

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Rudníku dňa: 16. 4. 2019

Za objednávateľa :

.....
Monika Malcová
starostka



V Nitre , dňa 15.04.2019

Za zhotoviteľa :


CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA

.....
Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

.....
Cyril Pinault
predseda predstavenstva

Rozpočet / výkaz výmer

Stavba: Oprava MK Rudník



WE OPEN THE WAY

Objekt: SO 201 miestna komunikácia "U Mockov" - predĺženie o 70m

Objednávateľ: Obec Rudník

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Spracoval: Ing. Martin Pilarčík

Dátum: 08.04.2019

P.Č	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

3 998,97

Komunikácie

3 980,20

1	Asfaltový betón vrstva podkladová alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	224,000	9,800	2 195,200
2	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	210,000	8,500	1 785,000

Presun hmôt HSV

18,77

3	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,653	0,320	18,770
---	--	---	--------	-------	--------

Cena celkom bez DPH

3 998,97