

Dodatok č.4
K ZMLUVE O DIELO
č. 2/2009/08431/M/R

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo :

Obec Rudník

Obecný úrad Rudník č. 1
906 23 Rudník

Štatutárny zástupca :

Bc. Jaroslav Ferianec – starosta obce

IČO :

00 309 958

DIČ :

2021039834

Bankové spojenie :

VÚB, a.s.

č. účtu

5426182/0200

Tel./fax:

034/6215622

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny zástupca :

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.

stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31
911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných :

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

technických :

Ing. Martin Papala - vedúci strediska

Bankové spojenie :

Komerční banka, a.s. pob.zahr.banky Bratislava

Číslo účtu :

107-0057470257/8100

IČ DPH :

SK2020410788

IČO :

34 128 344

Tel.,fax :

032/6538911, 032/6538912

Zápis v Obchodnom registri :

Okresný súd Nitra, odd: Sa, vložka č: 140/N.

(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Predmet dodatku

Vzájomnou dohodou zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy o dielo č. 2/2009/08431/M/R, ktorej predmetom je realizácia diela „Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník- Arendy “, sa upravuje zmluva takto:

V článku IV. Čas plnenia bod 4.1 termín ukončenia prác sa mení takto:

4.1 Predpokladaný termín ukončenia prác: December 2013

Zároveň v bode 1.2 Zhotoviteľ sa bankové spojenie a číslo účtu nahrádza nasledovným textom:

Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Číslo účtu: 107-0057470257/8100

Na základe zmeny sadzby DPH na 20 % s platnosťou od 1.januára 2011, mení sa zostatková cena za dielo v článku V. Cena bod 5.1 tejto zmluvy nasledovne :

Cena v € je uvedená v členení:

Názov	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Zemné práce	763,53	152,71	916,24
Komunikácie	6 422,84	1 284,57	7 707,41
Ostatné konštrukcie a práce - búranie	3 637,52	727,50	4 365,02
SPOLU cena:	10 823,89	2 164,78	12 988,67

Cena slovom: Desaťtisíc osemstodvadsaťtisíc Eur a 89 Centov bez DPH

Z uvedeného dôvodu sa mení celková cena diela v článku V. Cena bod 5.1 takto :

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
Pôvodná cena diela v ZoD	235 280,28	44 703,25	0,00	279 983,53
Dodatok č. 1	56 530,02	10 740,70	0,00	67 270,72
Celková cena diela	291 810,30	55 443,96	0,00	347 254,26
Realizované práce v roku 2009,2010,2011	280 986,41	53 387,42	0,00	334 373,83
Zostatková cena prác po úprave DPH	10 823,89	0,00	2 164,78	12 988,67
Cena diela po úpravách	291 810,30	53 387,42	2 164,78	347 362,50

Cena slovom: Eur Dvestodevät'desiatjedentisíc osemstodesať Eur a 30 Centov bez DPH

V článku VI. Platobné podmienky sa v bode 6.3 mení osoba určená zhotoviteľom, ktorá je zodpovedná za stavbu na :

Ing. Peter Galbavý (0910803948)

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2009/08431/M/R.

Dod.č. 4 k ZoD2/2009/08431/M/R

- Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Rudníku, dňa 11. DEC. 2012

Za objednávateľa

Bc. Jaroslav
starosta obce

Obec Rudník
906 23 Rudník č. 1
IČO: 309958
DIČ: 2021039834

V Nitre, dňa 15.11.2012

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj
výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 314
- 1 -