

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 127/2018/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudník**
Sídlo: Rudník č. 1, 906 23 Rudník
Splnomocnený zástupca: Monika Malcová, starostka obce
IČO: 00309958
DIČ: 2021039834
Telefón/fax: 034/6215620
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Myjava
IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182 (ďalej ako

„objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený : Cyril Pinault – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.

stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie

vo veciach technických: Ing. Roman Vlachynský - vedúci strediska

Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

IČO : 34 128 344

IČ DPH : SK2020410788

Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.09.2018 Zmluvu o dielo č. 127/2018/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c“

3. Predmet dodatku

1. Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa upravuje termín pre dokončenie celého diela v čl. IV., bode 4.1 takto:

Ukončenie prác : do 31.5.2019

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Rudníku dňa: 3.12.2018

Za objednávateľa :

Monika Malcová
starostka



V Nitre , dňa 3.12.2018

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Cyril Pinault
predseda predstavenstva