

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa č. 57/2019/08431

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudník**
Sídlo: Rudník č. 1, 906 23 Rudník

Splnomocnený zástupca: Monika Malcová, starostka obce
IČO: 00309958
DIČ: 2021039834
Telefón/fax: 034/6215620
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Myjava
IBAN: SK67 0200 0000 0000 0542 6182

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **CESTY NITRA, a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený : Cyril Pinault – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :
CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Roman Vlachynský - vedúci strediska
Bankové spojenie : Komerčná banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Tel.,fax : 032/6538911, 6538912

Obchodný register :Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.07.2019 Zmluvu o dielo č. 57/2019/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „**Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c – oproti autobusovej zastávke a č. 1c - obojstranná**“

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác v čl. IV. Čas plnenia bod 4.1 takto:

Termín ukončenia stavebných prác: **do 15.12.2019**

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho odpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Rudníku dňa: 21. 8. 2019

Za objednávateľa :

Monika Malcová
starostka obce



V Nitre dňa 21.08.2019

Za zhotoviteľa :

Cyril Pinault
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

GESTY NITRA,
Murgašova
94978 NITRA
-23-