

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa 88/2016/08431/M/R

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Rudník**
Sídlo: OÚ, Rudník č. 1, 906 23 Rudník

Splnomocnený zástupca: Monika Caltíková, starostka obce
IČO: 00 309 958
DIČ: 2021039834
IČ DPH:
Telefón/fax: +42134/6215620
Bankové spojenie: VÚB ,a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 005426182
(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený : **Éric Biguet – predseda predstavenstva**
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska

Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Tel.,fax : 032/6538911, 6538912
Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Predmet Dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.9.2016 Zmluvu o dielo č. 88/2016/08431/M/R (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť „Rekonštrukciu MK č. 29c u Blahov“.
2. Nakoľko na predmete Zmluvy o dielo sa vyskytli technologické ťažkosti pri realizácii a taktiež z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela, dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných vzťahov prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

V čl. IV. čas plnenia bod 4.1 sa mení z termín ukončenia prác takto :

Ukončenie prác: do 16.12.2016

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú platné v nezmenenej podobe.
2. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

V Rudníku dňa:

Za objednávateľa :



Cal

Monika Caltíková
starostka obce

V Nitre , dňa 15.11.2016

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

STY NITRA, a.s.
Gajdošova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -

Philippe Corbel
člen predstavenstva