

**Dodatok č.4**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**č. 47/2009/08431/M/R**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

**I.**

**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ :**

Sídlo :

**Obec Rudník**

Obecný úrad Rudník č. 1  
906 23 Rudník

Štatutárny zástupca :

**Bc. Jaroslav Ferianec – starosta obce**

IČO :

00 309 958

DIČ :

2021039834

Bankové spojenie :

VÚB, a.s.

č. účtu

5426182/0200

Tel./fax:

034/6215622

( ďalej len objednávateľ )

**1.2. Zhotoviteľ :**

**CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny zástupca :

**Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ**  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

**Poverený realizáciou  
diela :**

**CESTY NITRA, a.s.**

**stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31**  
**911 05 Trenčín**

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných :

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

technických :

Ing. Martin Papala - vedúci strediska

Bankové spojenie :

Komerční banka, a.s. pob.zahr.banky Bratislava

Číslo účtu :

107-0057470257/8100

IČ DPH :

SK2020410788

IČO :

34 128 344

Tel.,fax :

032/6538911, 032/6538912

Zápis v Obchodnom registri :

Okresný súd Nitra, odd: Sa, vložka č: 140/N.

( ďalej len zhotoviteľ )

## II.

### Predmet dodatku

Vzájomnou dohodou zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy o dielo č. 47/2009/08431/M/R, ktorej predmetom je realizácia diela „Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník " („A“), sa upravuje zmluva takto:

V článku IV. Čas plnenia bod 4.1 termín ukončenia prác sa mení takto:

**4.1 Predpokladaný termín ukončenia prác: rok 2013**

Zároveň v bode 1.2 Zhotoviteľ sa bankové spojenie a číslo účtu nahrádza nasledovným textom:

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,  
Číslo účtu: 107-0057470257/8100

Na základe zmeny sadzby DPH na 20 % s platnosťou od 1. januára 2011, mení sa zostatková cena za dielo v článku V. Cena bod 5.1 tejto zmluvy nasledovne :

Cena v € je uvedená v členení:

Názov	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Zemné práce	4 985,99	997,20	5 983,19
Zvislé a kompletne konštrukcie	968,72	193,74	1 162,46
Vodorovné konštrukcie	703,84	140,77	844,61
Komunikácie	69 864,64	13 972,93	83 837,57
Rúrové vedenie	303,68	60,74	364,42
Ostatné konštrukcie a práce -búranie	13 312,02	2 662,40	15 974,42
Presun hmôt HSV	592,63	118,53	711,16
<b>SPOLU cena:</b>	<b>90 731,51</b>	<b>18 146,30</b>	<b>108 877,81</b>

Z uvedeného dôvodu sa mení celková cena diela v článku V. Cena bod 5.1 takto :

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>Pôvodná cena diela v ZoD</b>	<b>130 945,31</b>	<b>24 879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155 824,92</b>
Dodatok č. 1	27 691,06	5 261,30	0,00	32 952,36
<b>Celková cena diela</b>	<b>158 636,37</b>	<b>30 140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>188 777,28</b>
Realizované práce v roku 2009	67 904,86	12 901,92	0,00	80 806,78
Zostatková cena prác po úprave DPH	90 731,51		18 146,30	108 877,81
<b>Cena diela po úpravách</b>	<b>158 636,37</b>	<b>12 901,92</b>	<b>18 146,30</b>	<b>189 684,59</b>

Cena slovom: Eur Jednostopäťdesiatosem tisíc šesťstotridsaťšesť Eur a 37 Centov bez DPH

V článku VI. Platobné podmienky sa v bode 6.4 mení osoba určená zhotoviteľom, ktorá je zodpovedná za stavbu na :

*Ing. Peter Galbavý (0910803948)*

### Článok III.

#### Závěrečné ustanovenia

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 47/2009/08431/M/R.
- Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Rudníku, dňa  
Za objednávateľa

11. DEC. 2012

Bc. Jaroslav  
starosta obce

**Obec Rudník**  
906 23 Rudník č. 1  
IČO: 309958  
tel.: 3321039834

V Nitre, dňa 15.11.2012  
Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Serva  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128214